



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Městys Jince

IČO: 00242381, DIČ: CZ00242381
se sídlem Čsl.dělostřelců 172, 262 23, Jince
bankovní spojení: 521705399/0800
zastoupená RSDr. Josefem Hálou, starostou
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

INVESSALES, spol. s r.o.

IČO: 62957678, DIČ: CZ62957678
se sídlem Praha 2 - Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 12800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41963
bankovní spojení: 190784773/0600
zastoupená Vasyem Lakatyshem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

společně také jako strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek č. 1):

1. Výchozí situace

- 1.1. Dne 2.8.2014 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení díla pod názvem „Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince“ (dále jen „Dílo“).
- 1.2. Z důvodů, že po uzavření Smlouvy se ukázalo nezbytným provedení i dalších prací, s nimiž nebylo v původním projektu počítáno, požaduje objednatel po zhotoviteli provedení dále specifikovaných víceprací, a to na základě Změnových listů potvrzených v souladu s čl. 4.8. Smlouvy. V souladu s citovaným čl. 4.8. Smlouvy tak zhotovitel a objednatel uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě, v němž dále sjednávají bližší podmínky pro provedení objednaných víceprací.

2. Specifikace objednaných víceprací

- 2.1. Objednatel konkrétně požaduje, aby ze strany zhotovitele byly nad rámec sjednaného obsahu a rozsahu Díla dle Smlouvy provedeny následující vícepráce (dále jen „Vícepráce“):
 - A. Vícepráce sjednané ve Změnovém listu č. 1 ze dne 10.9.2014, a to konkrétně: podlaha povlaková z marmolea (PVC pásů) včetně vytvoření barevných obrazců v marmoleu a další sjednané související práce a stavební materiály v rozsahu 98 m² (položka č. 162) a dále pak podlaha povlaková textilní lepená a další sjednané související práce a stavební materiály v rozsahu 80 m² (položka č. 163).
 - B. Vícepráce sjednané ve Změnovém listu č. 2 ze dne 10.9.2014, a to konkrétně: podlaha povlaková z marmolea (PVC pásů) včetně vytvoření barevných obrazců v marmoleu a další sjednané související práce a stavební materiály v rozsahu 239,25 m² (položka č. 120).

C. Vícepráce sjednané ve Změnovém listu č. 3 ze dne 10.9.2014, a to konkrétně: bourání dlaždic keramických v rozsahu 9,84 m² (položka č. 132), bourání mazanin betonových v rozsahu 0,98 m² (položka č. 133), omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklad v rozsahu 56,86 m² (položka č. 140), omítka vnitřní stropů štuková v rozsahu 9,84 m² (položka č. 141), omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková v rozsahu 28,43 m² (položka č. 142), mazanina vyztužená sítí v rozsahu 9,84 m² (položka č. 143), dlažba z dlaždic keramických protiskluzných v rozsahu 9,84 m² (položka č. 150) a obklad vnitřní porovinový včetně souvisejících prací a dodávky stavebních materiálů v rozsahu 56,86 m² (položka č. 151).

D. Vícepráce sjednané ve Změnovém listu č. 4 ze dne 10.9.2014, a to konkrétně: osazení válcovaných nosníků v rozsahu 8,60 m (položka č. 25), strop montovaný z panelů v rozsahu 9,95 m² (položka č. 31), fasádní zateplovací systém včetně souvisejících prací a dodávky stavebních materiálů v rozsahu 9,95 m² (položka č. 44).

E. Vícepráce sjednané ve Změnovém listu č. 5 ze dne 10.9.2014, a to konkrétně: podlaha povlaková z marmolea (PVC pásů) včetně vytvoření barevných obrazců v marmoleu a další sjednané související práce a stavební materiály v rozsahu 90,00 m² (položka č. 162).

Všechny výše odkazované Změnové listy č. 1 až 5 ze dne 10.9.2014 tvoří Přílohu tohoto dodatku č. 1 a jsou jako takové jeho nedílnou součástí.

3. Cena Víceprací a způsob její úhrady

3.1. Za provedení sjednaných Víceprací se mezi zhotovitelem a objednatelem sjednává celková cena Víceprací ve výši 479.069,-Kč bez DPH, tj. 579.674,-Kč včetně DPH. Sjednaná cena za dílo je maximální a nepřekročitelná.

Cena Víceprací je pak konkrétně složena z těchto dílčích cen:

- cena Víceprací dle Změnového listu č. 1 (viz čl. 2.1. písm. A tohoto dodatku č. 1) činí 114.400,-Kč bez DPH, tj. 138.424,-Kč včetně DPH

- cena Víceprací dle Změnového listu č. 2 (viz čl. 2.1. písm. B tohoto dodatku č. 1) činí 205.755,-Kč bez DPH, tj. 248.964,-Kč včetně DPH

- cena Víceprací dle Změnového listu č. 3 (viz čl. 2.1. písm. C tohoto dodatku č. 1) činí 61.060,-Kč bez DPH, tj. 73.882,-Kč včetně DPH

- cena Víceprací dle Změnového listu č. 4 (viz čl. 2.1. písm. D tohoto dodatku č. 1) činí 25.854,-Kč bez DPH, tj. 31.284,-Kč včetně DPH

- cena Víceprací dle Změnového listu č. 5 (viz čl. 2.1. písm. E tohoto dodatku č. 1) činí 72.000,-Kč bez DPH, tj. 87.120,-Kč včetně DPH.

3.2. Smluvní strany si sjednávají, že cena Víceprací bude objednatelem zhotoviteli uhrazena z vlastních finančních prostředků objednatele (tedy nikoli z prostředků poskytovaných zhotoviteli ze strany ROP Střední Čechy) a zhotovitel bude tuto cenu Víceprací objednateli vyúčtovávat v rámci svých faktur vystavovaných objednateli způsobem a za podmínek sjednaných v čl. 5 Smlouvy. K vyúčtování první části ceny za již provedené Vícepráce bude objednatel oprávněn v rámci fakturace ke dni 30.9.2014 (viz čl. 5.2. Smlouvy).

4. Provádění Víceprací

4.1. Nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno něco jiného, budou Vícepráce zhotovitelem provedeny vždy v rámci Etapy Díla, do níž konkrétní sjednané Vícepráce náleží. Na kvalitu a způsob provádění Víceprací se plně vztahují všechna ujednání Smlouvy, která se týkají kvality a způsobu provedení Díla.

4.2. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že všechna ujednání obsažená ve Smlouvě se plně vztahují na provádění Víceprací zhotovitelem, ledaže by si smluvní strany v konkrétním případě sjednaly něco jiného.

4.3. Ve všech ostatních ujednáních a ustanoveních zůstává Smlouva uzavřením tohoto dodatku č. 1 zcela nedotčená.

4.4. Při kalkulaci ceny Víceprací smluvní strany vycházejí ze současné sazby DPH dle platných právních předpisů.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Podléhá-li podmínka platnosti a následné účinnosti této smlouvy tomu, že došlo ke schválení tohoto dodatku č. 1 příslušným orgánem zhotovitele nebo objednatele, pak zhotovitel a objednatel prohlašují, že k tomu příslušný orgán vyslovil s tímto dodatkem č. 1 svůj souhlas.
- 5.2. Veškeré změny tohoto dodatku č. 1 lze provádět pouze písemně ve formě ujednání k tomuto dodatku č. 1, podepsaného oběma stranami.
- 5.3. Tento dodatek č. 1 se pořizuje ve 4 vyhotoveních; každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 5.4. Strany tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Jincích dne 15.9.2014

.....
Městys Jince
RSDr. Josef Hála, starosta



Za zhotovitele:

V Jincích dne 15.9.2014

.....
INVESSALES, spol. s r.o.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of notes.

Second section of handwritten text, continuing the list or notes.

Third section of handwritten text, continuing the list or notes.

Fourth section of handwritten text, continuing the list or notes.

Fifth section of handwritten text, continuing the list or notes.

Small handwritten mark or note in the top right corner.