

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 841/DBFR/221/13

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1. Městys Jince

Sídlo:	Čsl.dělostřelců 172, 262 23 Jince
zastoupená:	RSDr. Josef Hála, starosta
IČ:	00242381
DIČ:	CZ00232481
bankovní spojení	ČS a. s. , č.ú. 182-0521705399/0800
kontaktní osoba:	RSDr. Josef Hála, starosta

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

- společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 7634

Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený/á:	Ing. Vladimír Král, v zastoupení dle plné moci z 28.8.2013 Ing. Vlastimil Ptáček, v zastoupení dle plné moci z 28.8.2013
IČ:	60 83 87 44
DIČ:	CZ 60 83 87 44
bankovní spojení:	ČSOB, České Budějovice, č. ú. 112071233/0300
kontaktní osoba:	Ing. Vlastimil Ptáček
telefon / fax / e-mail:	318 629 954 / 318 660 300 / vlastimil.ptacek@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:

II.

Předmět smlouvy (dílo)

Původní znění článku II. Předmět smlouvy (díla) se doplňuje následujícím zněním:

Rozsah předmětu díla se snižuje o méněpráce odsouhlasené odpovědným zástupcem objednatele. Obsah i rozsah méněprací je uveden v soupisu prací, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli se snižuje o 148.337,67 Kč bez DPH a nyní činí 2.588.049,81 Kč bez DPH.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají v platnosti beze změn.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - oceněný změnový soupis prací.

V Jincích dne 2.3.14

objednatel



Přezkoumal:

David Müller

V PRAZE dne 3.3.2014

zhotovitel:

Ing. Vladimír Král
V zastoupení dle plné moci ze dne
10.1.2014

Ing. Vlastimil Ptáček
V zastoupení dle plné moci ze dne
10.1.2014

Dodatek smlouvy přezkoumal:

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BÉLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(91)

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
SO 101-Ulice bezjezenná u ČD - Neuznatelná část								
11 Přípravné a přidružené práce								
1	101	113151314R00	Frézování krytu do 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2		0,00	59,04	0
57 Kryty šterkových a živčinných pozemních komunikací a zpevněných ploch								
2	101	573211111R00	Postřik živčinný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2		0,00	8,83	0
3	101	577112115R00	Beton asf, ACL 11 do 3 m, 6 cm (vysprávký 0-60mm - 40%plochy)	m2		0,00	109,59	0
4	101	577112115R00	Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, do 3 m, 6 cm	m2		0,00	273,04	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
5	101	596811111R00	Kladení zámkové dlažby tl.80mm kom.pro pěší, lože z kameniva těž,	m2		17,25	222,84	3843,99
6	101	592453044	Dlažba pro nevidomé 20x16,5x6	m2		2,55	491,62	1253,63
7	101	59248010	Dlažba zámková 23/14/8 II přírodní	m2		16,58	258,06	4278,63
8	101	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2			200,92	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
9	101	966005111R00	Rozebrání silničí, zábradlí, sloupky s bet, patkami	m		0,00	80,53	0
10	101	767162140R00	Montáž zábradlí rovného z profilu do zdiva do 60kg	m		0,00	176,78	0
11	101	55395100,A	Zábradlí ocelové trubkové v,1,1 m	m		0,00	1414,22	0
783 Natěry								
12	101	783852312R00	Nátěr epoxidový, zábradlí	m2		0,00	94,28	0
89 Ostatní konstrukce a práce								
13	101	899232111R00	Výšková úprava poklopu, mříže, šoupat ap,	kus	2	2,00	1301,09	2602,18
14	101	900-8VD	Čištění stávajících vozovek	m2		0,00	4,95	0
90 Hodinové zúčtovací sazby (HVS)								
15	101	90015VD	Dokumentace skutečného provedení	hod		0,00	117,85	0
16	101	90016VD	Prováděcí projektová dokumentace	hod		0,00	117,85	0
17	101	90017VD	Účast projektanta na stavbě-autorské dozory	hod		0,00	235,7	0
18	101	90019VD	Vytyčení stavby odpovídajícím geodetem	hod		0,00	117,85	0
19	101	90020VD	Zaměřenískutečnéhoprovedení odpovídajícím geodetem	hod		0,00	117,85	0
20	101	900-12VD	Dopravní opatření - DIO - dle etapy	etapa		0,00	2357,03	0
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
21	101	919735113R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 10 - 15 cm	m		0,00	110,57	0
22	101	460030091R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých pro zpětné použití	m		0,00	40,27	0
23	101	917832111R00	Osazení stojat, obrub, beton s opěrou,lože z B12,5	m		0,00	317,51	0
24	101	58380211	Obrubník beton, silniční KS 3 15x25x1000cm-nový	m		0,00	105,06	0
M23 Ostatní práce na potrubí								
25	101	230120049R00	Čištění potrubí a proplach, DN 200 - propustek	m	27	27,00	141,42	3818,34
S Přesuny sutí								
26	101	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		0,00	23,01	0
27	101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t		0,00	5,08	0
28	101	035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km - dalších 9 km	t		0,00	45,69	0
29	101	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t		0,00	23,57	0

Celkem:

15 796,77

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M,j.	Rozměry	Množství	Jednotkov	Náklady celkem (t
		11	SO 101 - Ulice bezejmenná-k CD - uznatelná část					
			Přípravné a přidružené práce					
1	101	113151314R00	Frézování krytu do 500 m2, s překážkami, tl,5 cm	m2		0,00	59,04	0
		57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2	101	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2		0,00	8,83	0
3	101	577112115R00	Beton asf, ACL 11 do 3 m, 6 cm (vysprávký 0-60mm - 40%plochy)	m2		0,00	109,59	0
4	101	577112115R00	Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, do 3 m, 6 cm	m2		0,00	273,04	0
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					
5	101	976016111R00	Vybourání žebet, žlabů pro odvodnění	m		0,00	53,69	0
6	101	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - železobeton - do beton,lože	m		0,00	394,1	0
7	101	59227518	Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15	kus		0,00	77,66	0
		89	Ostatní konstrukce a práce					
8	101	899232111R00	Výšková úprava poklopu, mříže, šoupat ap,	kus	3	3,00	1301,09	3903,27
9	101	900-8VD	Čištění stávajících vozovek	m2		0,00	4,95	0
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
10	101	90015VD	Dokumentace skutečného provedení	hod		0,00	117,85	0
11	101	90016VD	Prováděcí projektová dokumentace	hod		0,00	117,85	0
12	101	90017VD	Účast projektanta na stavbě-autorské dozory	hod		0,00	235,7	0
13	101	90019VD	Vytyčení stavby odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0
14	101	90020VD	Zaměřenískutečnéhoprovedení odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0
15	101	900-12VD	Dopravní opatření - DIO - dle etap	etapa		0,00	2357,03	0
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných					
16	101	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl, 10 - 15 cm	m		0,00	110,57	0
17	101	460030091R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých pro zpětné použití	m		0,00	40,27	0
18	101	917832111R00	Osazení stojat, obrub, bet, bez opěry,lože z B12,5	m		0,00	317,51	0
19	101	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm-zpětné použití	m		0,00	42,78	0
		S	Přesuny sutí					
20	101	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		0,00	23,01	0
21	101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t		0,00	5,08	0
22	101	035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km - dalších 9 km	t		0,00	45,69	0
23	101	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t		0,00	23,57	0
			Celkem:				3 903,27	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M,j	Rozměry	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem (K)
SO 102 - Ulice Křešinská - NEuznatelná část								
Přípravné a přídružené práce								
1	101	113151314R00	Frézování krytu do 500 m2, s překážkami, tl,5 cm	m2		0,00	59,04	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
2	101	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami, na silničnípanely	m2		0,00	24,64	0
3	101	67352045	Geotextilie PK-TKANÁ výztužná 890 g/m2, přesahy 25%	m2		0,00	53,03	0
46 Zpevněné plochy								
4	101	465921135R00	Kladení dlažby betonové, tl,80mm vč.lože z drti	m2	44,50	44,50	222,84	9916,38
5	101	59245275	Dlažba betonová barevná 22,5x11,2x8	m2	44,5*1,05	46,73	307,31	14360,5963
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
6	101	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2		0,00	200,92	0
57 Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch								
7	101	573211111R00	Postřík živinový spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2		0,00	8,83	0
8	101	577112115R00	Beton asf, ACL 11 do 3 m, 6 cm (vysprávký 0-60mm - 40%plochy)	m2		0,00	109,59	0
9	101	577112115R00	Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, do 3 m, 6 cm	m2		0,00	273,04	0
89 Ostatní konstrukce a práce								
10	101	899232111R00	Výšková úprava poklopu, mříže, šoupat ap,	kus		0,00	1301,09	0
11	101	900-8VD	Čištění stávajících vozovek	m2		0,00	4,95	0
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)								
12	101	90015VD	Dokumentace skutečného provedení	hod		0,00	117,85	0
13	101	90016VD	Prováděcí projektová dokumentace	hod		0,00	117,85	0
14	101	90017VD	Účast projektanta na stavbě-autorské dozory	hod		0,00	235,7	0
15	101	90019VD	Vytyčení stavby odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0
16	101	90020VD	Zaměřenískutečnéhoprovedení odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0
17	101	900-12VD	Dopravní opatření - DIO - dle etap	etapa		0,00	2357,03	0
M23 Ostatní pracena potrubí								
18	101	230120049R00	Čištění potrubí a proplach, DN 200 - propustek	m		0,00	141,42	0
S Přesuny sutí								
19	101	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		0,00	23,01	0
20	101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t		0,00	5,08	0
21	101	035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km - dalších 9 km	t		0,00	45,69	0
22	101	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t		0,00	23,57	0

Celkem:

24 276,98

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M,j	Rozměry	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem
			SO 102 - Ulice Křešinská - uznatelná část					
		11	Přípravné a přidružené práce					
1	101	113151314R00	Frézování krytu do 500 m2, s překážkami, tl,5 cm	m2		0,00	59,04	0
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
2	101	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami, na silničnípanely	m2		0,00	24,64	0
3	101	67352045	Geotextilie PK-TKANÁ výztlužná 890 g/m2, přesahy 25%	m2		0,00	53,03	0
		57	Kryty šterkových a živiničných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
4	101	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2		0,00	8,83	0
5	101	577112115R00	Beton asf, ACL 11 do 3 m, 6 cm (vysprávký 0-60mm - 40%plochy)	m2		0,00	109,59	0
6	101	577112115R00	Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, do 3 m, 6 cm	m2		0,00	273,04	0
		89	Ostatní konstrukce a práce					
7	101	899232111R00	Výšková úprava poklopu, mříže, šoupat ap,	kus		0,00	1301,09	0
8	101	900-8VD	Čištění stávajících vozovek	m2		0,00	4,95	0
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					
9	101	90015VD	Dokumentace skutečného provedení	hod		0,00	117,85	0
10	101	90016VD	Prováděcí projektová dokumentace	hod		0,00	117,85	0
11	101	90017VD	Účast projektanta na stavbě-autorské dozory	hod		0,00	235,7	0
12	101	90019VD	Vytyčení stavby odpovíděným geodetem	hod		0,00	117,85	0
13	101	90020VD	Zaměřenískutečnéhoprovedení odpovíděným geodetem	hod		0,00	117,85	0
14	101	900-12VD	Dopravní opatření - DIO - dle etap	etapa		0,00	2357,03	0
		S	Presuny sutí					
15	101	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		0,00	23,01	0
16	101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t		0,00	5,08	0
17	101	035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km - dalších 9 km	t		0,00	45,69	0
18	101	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t		0,00	23,57	0
			Celkem:					0,00

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M,j	Rozměry	Množství	Jednotková cel	Náklady celkem
11	101	113151314R00	Ulice Žižkova, Havlíčkova - Neuznatelná část Přípravné a přídružené práce Frézování krytu do 500 m2, s překážkami, tl, 5 cm	m2		0,00	59,04	0
56	101	564851111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch - chodník					0
2	101	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2		0,00	120,55	0
3	101	565141111RT3	Podklad kamen, obal, asfaltem tl, 1 do 3 m, tl, 6 cm ACP16+	m2		0,00	312,72	0
4	101	577112114RT3	Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, do 3 m, 5 cm - chodníkový	m2		0,00	342,5	0
5	101	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2		0,00	200,92	0
57	101	573211111R00	Kryty šterkových a živiničných pozemních komunikací a zpevněných ploch					0
6	101	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2		0,00	8,83	0
7	101	577112115R00	Beton asf, ACL 11 do 3 m, 6 cm (vysprávký 0-60mm - 40%plochy)	m2		0,00	109,59	0
8	101	577112115R00	Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, do 3 m, 6 cm	m2		0,00	273,04	0
59	101	597101112R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					0
9	101	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - železobeton - do beton, lože	m		51,50	394,1	20296,15
10	101	59227518	Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15	kus		162,23	77,66	12598,78
11	101	596811111R00	Kladení zámkové dlažby tl, 80mm kom, pro pěši, lože z kameniva těž,	m2		84,00	222,84	18718,56
12	101	592453044	Dlažba pro nevidomé 20x16,5x6	m2		8,70	491,62	4277,09
13	101	59248010	Dlažba zámková 23/14/8 II přírodní	m2		80,60	258,06	20799,64
89	101	899232111R00	Ostatní konstrukce a práce					0,00
14	101	899232111R00	Výšková úprava poklopu, mříže, šoupat ap,	kus		0,00	1301,09	0,00
15	101	900-8VD	Čištění stávajících vozovek	m2		0,00	4,95	0,00
90	101	90015VD	Hodinové účtovací sazby (HZS)					0,00
16	101	90016VD	Dokumentace skutečného provedení	hod		0,00	117,85	0,00
17	101	90017VD	Prováděcí projektová dokumentace	hod		0,00	117,85	0,00
18	101	90017VD	Účast projektanta na stavbě-autorské dozory	hod		0,00	235,7	0,00
19	101	90019VD	Vytyčení stavby odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0,00
20	101	90020VD	Zaměření skutečného provedení odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0,00
21	101	900-12VD	Dopravní opatření - DIO - dle etap	etapa		0,00	2357,03	0,00
91	101	919735113R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch					0,00
22	101	919735113R00	Řezání stávajícího živiničného krytu tl, 10 - 15 cm	m		0,00	110,57	0,00
23	101	460030091R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých pro zpětné použití	m		0,00	40,27	0,00
24	101	917832111R00	Osazení stojat, obrub, kamenných, včetně opěry, lože z B12,5	m		0,00	317,51	0,00
25	101	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm-nový	m		0,00	427,8	0,00
26	101	917832111R00	Osazení stojat, obrub, krajníků s opěrou, lože z B12,5	m		0,00	317,51	0,00
27	101	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm-nový	m		0,00	427,8	0,00
97	101	976016111R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00
28	101	976016111R00	Vybourání žebet, žlabů pro odvodnění	m		41,50	53,69	2228,14
M23	101	230120049R00	Ostatní práce na potrubí					0,00
29	101	230120049R00	Čištění potrubí a proplach, DN 200 - propustek	m		0,00	141,42	0,00
S	101		Průsuvy suti					0,00

[illegible]

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M, i.	Rozměry	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem
11			Ulice Žižkova, Havlíčkova - uznatelná část					
1	101	113151314R00	Přípravné a přidružené práce					
			Frézování krytu do 500 m2, s překážkami, tl, 5 cm	m2		0,00	59,04	0
57			Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2	101	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2		0,00	8,83	0
3	101	577112115R00	Beton asf, ACL 11 do 3 m, 6 cm (vysprávký 0-60mm - 40% plochy)	m2		0,00	109,59	0
4	101	577112115R00	Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, do 3 m, 6 cm	m2		0,00	273,04	0
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					
5	101	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - železobeton - do beton, lože	m		34,00	394,1	13399,40
6	101	59227518	Žlabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15	kus		107,10	77,66	8317,39
89			Ostatní konstrukce a práce					
7	101	899232111R00	Výšková úprava poklopu, mříže, šoupat ap,	kus		0,00	1301,09	0,00
8	101	900-8VD	Čištění stávajících vozovek	m2		0,00	4,95	0,00
90			Hodinové zúčtovací sazby (HVS)					
9	101	90015VD	Dokumentace skutečného provedení	hod		0,00	117,85	0,00
10	101	90016VD	Prováděcí projektová dokumentace	hod		0,00	117,85	0,00
11	101	90017VD	Účast projektanta na stavbě-autorské dozory	hod		0,00	235,7	0,00
12	101	90019VD	Vytyčení stavby odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0,00
13	101	90020VD	Zaměření skutečného provedení odpovědným geodetem	hod		0,00	117,85	0,00
14	101	900-12VD	Dopravní opatření - DIO - dle etap	etapa		0,00	2357,03	0,00
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
15	101	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl, 10 - 15 cm	m		0,00	110,57	0,00
16	101	460030091R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých pro zpětné použití	m		0,00	40,27	0,00
17	101	917832111R00	Osazení stojat, obrub, bet, bez opěry, lože z B12,5	m		0,00	317,51	0,00
18	101	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm-zpětné použití	m		0,00	42,78	0,00
19	101	914001111R00	Montáž svislých dopr, značek na sloupky, konzoly	kus		0,00	1767,77	0,00
20	101	40445009,A	Značka dopravní D 700 fólie 2	kus		0,00	1001,74	0,00
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
21	101	976016111R00	Vybourání žebet, žlabů pro odvodnění	m		34,00	53,69	1825,46
S			Presuny sutí					
22	101	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		3,87	23,01	89,05
23	101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t		3,87	5,08	19,66
24	101	035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km - dalších 9 km	t		3,90	45,69	178,19
25	101	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t		3,87	23,57	91,22

Celkem:

23 920,35